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제주삼다수 프리폼 예비금형 원제작사 현지검수L5 

출장 결과 보고

출장�개요.�Ⅰ

출장 ○ 목적 

  프리폼 금형 선적 원제작사 금형제작상태에 대한 설비품질검수로 前 ․

국내반입 성능검사 시 리스크요인 사전 제거  ·

    ☞ 계약기간 년 월 일 년 월 일 계약금액  2019 5 17 ~ 2020 1 12 , 1,248,500,000 ₩

출장지역 독일 호흐하임  : ( Hochheim)○ 

출장기간  : ○ 년 월 일 토 월 일 금 박 일2019 11 16 ( ) ~ 11 22 ( ), (5 7 )

   ☞ 독일행 항공기 일 일 오전 시 출발로 일 토 오후 상경하여 인천에서 박 17 ( ) 11 , 16 ( ) 1

 ○ 출 장 자 삼다수생산 팀 고용훈팀장 김지호사원 급을 : 4 , (7 )

출장�일정.�Ⅱ

주요 활동내용  ○ 

일 시 주 요 내 용 비 고

토11/16( )
15:30

~19:00

제주공항 김포공항 인천 숙소이동- - ( )∙

제주 김포 인천( )→ →

일11/17( )
11:00

~18:00

인천공항 프랑크루프트공항 숙소이동- ( )∙

인천 프랑크푸르트 마인츠 숙소 ( ( ))→ →

월11/18( )
09:00

~17:00
사 관계자 면담 설계도면 검토 및 부품제작과정 검수MHT ( )∙

화11/19( )
09:00

~17:00
금형검수 및 조립∙

수11/20( )
09:00

~17:00

금형포장확인 운송준비 및 금형예비품 수량 및 포장확인( ) ∙

설치 시운전 성능시험 엔지니어내방 현장교육 협의· · · ·∙

목11/21( )

09:00

~14:00
∙출국준비 및 이동( )숙소 프랑크푸르트공항→

17:35

~13:00
프랑크푸르트공항∙ 인천공항→

금11/22( ) ~16:40 귀국 인천 김포 제주( )→ →∙



출장�결과�.�Ⅲ

프리폼 금형 설계도면 및 부품 제작과정 검수 독일 호흐하임1. (MHT , )社

검수 관계자 미팅 및 계약현황 공유前

  삼다수공장 월 가동중지에 따른 테스트 일정 조정 필요12∎

삼다수생산 팀 인 월 주차 원제작사 교육이수현황 공유  4 (3 ) 11 3 (MHT ) ∎ 社

금형정비 매뉴얼 납품예정본 영문 한글본 각각 확인  , ∎

금형 주요부위 세부 설계도면 매뉴얼 삽입 공급 확약  ∎ 內

  

금형 설계도면 확인 ○ 

  설계 동일 확인128Cavity Mold 18g ∎

금형 설계도면 검토

하중 및 규격 규격 및 방향 점검   - Bolt , Cooling Connection In-Out 

면담자 : Christian Wagner(Chief Executive Officer)

             Carsten Lurz(Vice President Seals, Service, Marketing)

             Michael Menges(Project Manager)



  금형 플레이트 및 부품 가공상태 점검∎

가공상태 점검Core Plate/Cavity Plate 가공상태 점검Neck Ring 

가공상태 점검Core 가공상태 점검Slide 

  주요 부품 가공상태 설계오차 정밀도 측정∎

가공오차 측정Cooling Core 부품 부위별 가공상태 측정

가공오차 측정Cavity 내시경 확인Manifold 



프리폼 금형 검수 조립 체결 상태 점검2. · ·

부품조립(1.Tube, 2.Core, 3.Locking Ring) 조립Greasing the sliding plate 

조립Slide Connector 조립Neck Ring 

및 스트리퍼 플레이트 조립Neck Ring 조립1.wedge profiles, 2.support, 3.side 

금형보호대 설치 금형 조립 완료



금형포장 확인 및 예비품 검수3. 

선적전 금형포장 검사 ○ 

  물품의 쏠림 습기보호 변형방지 품질저하 방지 조치, , , ∎

  ∎금형납품운송은 삼다수공장 사출실 입고까지 파손 분실위험 계약상대자 부담( ) , 

 

금형 포장박스 인입 설치시 필요 소모품 확인

변형 쏠림방지 조치 확인, 



향후 일정협의 ○ 

  금형포장 수: 2019. 11. 20.( )∎

금형선적 목 항공운송  : 2019. 11. 21.( ) ∎

  금형운송 토 삼다수공장 입고: 2019. 11. 23.( )  ∎

금형도착 검사 및 설치 화 독일 엔지니어 내방  : 2019. 11. 26.( ) MHT( ) ∎

시 운 전 수 금 일간  : 2019. 11. 27.( ) ~ 11. 29.( ) 3∎

인수시험 월 부터 일간  : 2019. 12. 02.( ) 10∎

교육 시운전 인수시험 기간활용 기존 금형 분해조립 병행  : , ( )∎

사출설비 교정 설비안정성 위해 네스탈 스위스 엔지니어 내방 점검  : ( ) ∎

시운전 인수시험 계획 및 합격기준   < , >

테스트 기간 토 일요일 제외 , ☞ 

  

성능보장 주요조건  ※ 

 ① 성능보장은 기존에 사용 중인 프리폼사출기와 동일 조건 값에서 진행L5  

특별한 사유 없이 조건값 임의 변경할 수 없음    ☞ 

 ② 금형부품 교체 등의 조치가 필요한 사항의 발생으로 즉시가동 시간이내(4 )  

불가능 할 경우 해당일은 성능보장기간에 산입하지 않음   , 

성능보장 시간 기준은 삼다수공장 조업일자 일 당일기준 시간 8 1 (24 )③ 

 ④ 시운전 후 삼다수 프리폼 규격 및 품질검사에 통과해야만 인수시험 진행

 

항목. Machine Cavity
합격기준 계획 예상( )

생산량/hr 기준시간 기간 시작 종료

시운전 P/F 

MOLD

128 45,000 8 일3 11/27 11/29

인수시험 128 45,000 8 일10 12/02 12/13



음료 시장조사 독일 적용환율  [ , REWE( : 1 1,300)]○ ≒ ₩€

생수 음료 구입 시 공병보증금 병당 약 원 추가 지급  ( ) 0.25( 325 ) ☞ €

VITTEL 0.75L
( 0.75 975)≒ € ₩

EVIAN 1.0L
( 0.99 1,287)≒ € ₩

GEROLSTE 0.5L
( 0.59 767)≒ € ₩

ELISABET 0.75L
( 0.69 897)≒ € ₩

VOESLAU 1.0L
( 0.69 897)≒ € ₩

딸기향HELLA( ) 0.75L
( 0.89 1,157)≒ € ₩

사과향VOLVIC( ) 0.75L
( 1.09 1,417)≒ € ₩

포도향ELISABET( ) 1.0L
( 0.95 1,235)≒ € ₩

ADELHOLZENERl 1.0L
( 0.65 845)≒ € ₩

SHARE 1.0L
( 0.65 845)≒ € ₩

마트REWE( PB) 1.0L
( 0.33 429)≒ € ₩

COCA COLA(ZERO) 1.0L
( 1.09 1,417)≒ € ₩



병 회수 공병보증금 반환 시스템 조사 PET ( ) ○ 

  ☞ 생수 및 음료구입 시 지출된 보증금 약 원 반환 용량에 관계없이 동일0.25( 325 ) ( )€

  - 등 모든 중대형 편의점에 회수기 설치 운영REWE, dm, NETTO, ALDI, LIDL Globus 

병 회수기 공병 보증금 반환 시스템PET ( )

독일 생수 공병 투입 삼다수 공병 투입 보증금 반환 전표

비분리용 병마개 라벨 보증금 표시 매장 가격표 보증금 표시

독일 자국내 판매제품에 한해서 보증금 반환 바코드 인식  ( )∎

   라벨 바코드 인식 과 병마개를 분리하지 않고 회수기 투입- ( )

삼다수 공병 소주병 투입 해당국 바코드 인식 불가로    & PET Reject☞ → 

공병 보증금 반환  PET ∎

생수 음료 제품구입 시 병당 제품가격 의 보증금 포함하여 지출   - , + 0.25€

독일 공병 보증금 환급율 기계 사람    - 80% : 20%→ 

    ☞ 회수기가 없는 소형매장 및 기차역 등에서는 매장카운터 요청 시 환급 가능

보증금 반환 전표는 매장에서 현금처럼 즉시 사용 가능       

  ※ 바코드 훼손라벨 및 인식불가 공병은 회수기 측면 분리수거함에 무상 투입 기증



시사점�및� 특이사항.�Ⅲ

금형 원제작사 현황 MHT ○ 

매각설 및 향후 사후보증 리스크 요인 확인  MHT∎ 社

는 년 설립된 설계제작 전문 업체로서    - MHT 1996 Mold&Hot Runner 社

글로벌    영업망과 서비스팀 운영중이나 , 년 에 지분 매각2018 K-Group 100%

    합병 후 년간 경영진에서 운영권 유지 조건으로 매각5☞ 現

 한국 대리점 대상 은 년 월 년 단위 계약( T&C) 2019 1 (5 ) 되어 있고 향후   , 

  추가 년간 자동 연장계약 설정되어 있어 년간 부품공급 및 서비스망 유지5 10

 대상 는 년간 국내 생수 음료업체에 사출기 금형 검사기 등의 납품 서비스업체로T&C 20 · , , ·   

국내 다수의 협력업체 및 영업망을 보유하고 있어 지속 재계약 가능할 것으로 판단   , 

금형 검수  ○ 

금형검수 과정에는 별다른 이슈 사항 없음 설계 가공 조립 확인   - .( , , )

   예비품은 당초 계약대비 추가 종 추가 공급 협상 금형입고시 제공- 177 ( )

상호 전략    ( Win Win ) ☞ 금형운영 중 돌발상황 발생 시 원제작사 원인분석  

또는 엔지니어 파견으로 인한 소요기간과 비용발생 절감과 삼다수공장         

고장정지에 따른 기회손실 리스크 예방 차원      

금형 시운전 인수시험 일정 조정  ·∎

   - 월 생산량 조정 및 정비기간 가동중지에 따라 월 일까지 테스트 완료 조건12 L5 12 13

독일 병 회수 공병보증금 반환 시스템 PET ( ) ○ 

독일내에서 생수 음료제품 구입 시 제품가격 공병보증금 지출   - · + ( 0.25) €

공병회수기 반납 시 보증금 환원으로 현금처럼 사용 가능    ☞ 

  병마개와 라벨을 분리하지 않고 분리수거 - 

라벨과 병마개를 분리되면 공병이외의 폐기물로 인한 환경오염 문제발생    ☞ 

최근 독일에는 병마개가 병에서 분리되지 않는 병마개 개발 유통중       

   폐기물�전량수거�및� 환경오염�예방�위해�우리나라도�고민해야�할� 문제임.

   독일의� 병� 수거는�보증금�반환� 시스템�운영�후� 최대 반환률PET 98%�

수거된 병의 약 은 병 재생 약 은 산업용 필름에 사용   PET 1/3 PET , 1/3 , ☞ 

약 은 섬유생산에 사용 그 외 가구 및 자동자 부품에 활용     1/5 , 

끝.



국외출장�계획서

(제23조제1항� 관련)

□1 출장개요

출장목적 ∙L5 프리폼 예비금형 구매에 따른 금형검수

출장기간 2019년 11월16일 ~ 11월22일 (5박7일)

출장국가(기관) ∙독일 (MHT社)

출장자

소속 직급 성명
출장경비 (천원)

국외여비 국내여비 부담기관

생산4팀 3급 고용훈 3,191 674 개발공사

생산4팀 7급을 김지호 3,168 674 개발공사

출장자별 
업무분장

성명 업무분장

고용훈 •설계 및 계약조건(특수조건,규격서)
적합여부 확인,금형상태,기능검사

김지호 •국외출장 미경험자 원제작사 현지방문을
통한 경험전수 및 네트워크 확보



□2 출장일정

○MHT社 금형검수�및� 협의� : 2019.11.16.~11.22(5박� 7일)

일 시 일 정(업무수행 내용) 방문지 비고

1
일
차

11/16
(토)

15:30~16:40 제주공항�→ 김포공항
(아시아나�OZ8956, 70분)

인천�또는�
서울숙박

17:30~18:30 (숙소이동)김포공항�→ 인천�또는�서울

2
일
차

11/17
(일)

07:30~08:30 숙소�→ 인천공항

출국

한국�
시간

11:00~14:50 인천공항�→프랑크푸르트공항
(아시아나�OZ541, 11시간50분)

16:30~17:30 푸랑크푸르트공항�→ 숙소

현지�시간

프랑크
푸르트�
숙박

3
일
차

11/18
(월)

09:00~10:00 숙소(푸랑크푸르트) → MHT社(호흐아임)

플랑크�
푸르트

프랑크
푸르트
숙박

10:00~18:00 ★MHT 관계자�면담�및�금형검수

18:00~19:00 MHT社(호흐아임) → 숙소(프랑크푸르트)

4
일
차

11/19
(와)

09:00~10:00 숙소(프랑크푸르트) → MHT社(호흐아임)

프랑크
푸르트
숙박

10:00~18:00 ★MHT 금형검수

18:00~19:00 MHT社(호흐아임) → 숙소(프랑크푸르트)

5
일
차

11/20
(수)

09:00~10:00 숙소(프랑크푸르트) → MHT社(호흐아임)

프랑크
푸르트
숙박

10:00~18:00 ★MHT 금형검수�및�포장확인(운송준비)

18:00~19:00 MHT社(호흐아임) → 숙소(프랑크푸르트)

6
~
7
일
차

11/21
(목)
~
~
11/22
(금)

09:00~10:00 숙소(프랑크푸르트) → MHT社(호흐아임)

귀국

현지
시간

10:00~13:00 ★설치·시운전·성능시험,엔지니어내방,현장교육�협의

13:00~14:00 호흐하임�→ 프랑크푸르트공항

17:35~12:05
(+1)

프랑크푸르트공항�→ 인천공항
(아시아나�OZ542 10시간30분)

13:30~14:30 인천공항�→ 김포공항
한국
시간15:30~16:40 김포공항�→ 제주공항

(아시아나�OZ8975, 70분)



� 출장경비
� � 1)� 경비산출

성�명 계 항공
운임

체�재� 비

소계 일비 식비 숙박비 감액

고용훈 ￦3,864,710 ￦2,700,000 ￦1,164,710 ￦214,900 ￦348,040 ￦708,970 ￦△107,200

김지호 ￦3,841,390 ￦2,700,000 ￦1,141,390 ￦191,580 ￦348,040 ￦708,970 ￦△107,200
� �

� � 2)� 산출근거

구 분
산출내역

금 액 비 고 지급처
단가 일수 인원 50%적용

항공 운임
200,000 - 2 - 400,000 제주�↔� 김포 출장자
2,500,00

0 - 2 - 5,000,000 인천↔프랑크푸르트 여행사

소계 5,400,000

식비

68,794 4 2 - 550,352 $59� 적용� (나등급)

출장자
45,862 1 2 - 91,724 출장일�기내식�1식�제외
14,000 1 2 - 28,000 국내�도착일(기내식�1식�제외,)
13,000 1 2 - 26,000 제주기준�10시이후�출발(�1식차감)

소계 696,070

숙박비
159,742 4 2 - 1,277,936 $137� 적용� (나등급) 법인카드

70,000 1 2 - 140,000 특별시(70,000)적용 법인카드

소계 1,417,930

일비

고용훈
(3급)

34,980 5 1 - 174,900 $30�적용(나등급)

출장자20,000 2 1 - 40,000 출발전일/국내� 도착일

소�계 214,900

김지호
(4급이하)

30,316 5 1 - 151,580 $26�적용(나등급)

출장자20,000 2 1 - 40,000 출발전일/국내� 도착일

소�계 191,580

소계 406,480

감액
마일리지 △107,200 - 2 - △214,400 인천↔프랑크푸르트 출장자

소계 △214,400

총 계 7,706,080

※ 1. 여비규정�별표2, 3호�나등급� 적용

  2. 적용환율� : 1  USD $ = ￦1,166 [KEB하나은행�최초매입� 2019. 10. 29.기준]

  3. 여비규정�제33조�제3항에�의거하여�숙박비와� 식비를�상급자에� 맞춰� 조정

  4. 기내식�제공으로� 인한� 식비(국내1일� , 국외1일� 2/3적용)

  5. 제주기준� 10시이후�출발(식비� 7,000원�차감)

� 출장효과�및� 활용계획�등
�◦ L5� 예비금형�구매에�따른�원제작사�금형제작�현황�및� 설계조건�확인�
- 설계서(계약특수조건) 일치여부�및�상호�모순내용�확인

- 금형�조립,포장�및� 운송일정�사전협의로�계약기간�내� 성공적�설치




