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 ○ 사 업 명 : 마음에온 삼도이동(2차) 국민임대주택 건립사업

 ○ 감독기간 : 착수일로부터 13 개월 (시공단계: 12 + 시공 후 1 개월)

 ○ 공종별 환산인원(인.월) 

건축 토목 기계

배치기준 5.1 54.09

상주 30.60 15.03 5.64 51.265

비상주 3.76 3.757

투입  계 5.64 55.02

 ○ 감독자 배치계  

10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월

준비단계

-1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13

건축1 특급
직접감독

(000)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.000 1.156 15.028 13개월 직접감독

건축2 초급
직접감독

(000)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.000 0.659 8.567 13개월 직접감독

토목,조경 고급
직접감독

(000)
1 1 1 1 1 1 1 7.000 1 7.000 7개월 직접감독

기계 특급
직접감독

(000)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.000 1.156 15.028 13개월 직접감독

비상주 건축 특급
직접감독

(000)
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 3.250 1.156 3.757

시공단계
상주인월의

15%
직접감독

44.600 49.380

※ 배치계획은 공사진행에 따라 변경될 수 있음.
※ 전기, 통신, 소방은 관련법에 따라 별도 배치 예정임.

계전기,통신

준공, 입주준비시공단계

공사감독자 배치계획(안)

비  고공사감독자

계

구 분 직 종 등 급
투입계
(인월)

환산비
(Si)

환산계
(인 월)

상주

48.99

구분

49.38

건설

기간(월)


