
○ 사업명 : 중앙동 통합돌봄 및 월평마을 공동작업장 리모델링공사

○ 감독기간 : 착수일로부터 4.5개월 (시공단계 3.5개월 + 시공후 0.5개월)

○ 공사감독자 기준 : 211.8인.일 / 22일(월) = 9.63인.월

○ 공사감독자 배치표

직종 등급
투입계

(인.월)

환산계

(인.월)
4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

1 1 1 1 0.5

1 1 1 1 0.15

1 1 1 1 0.5

13.15 9.63

※ 배치계획은 공사진행에 따라 변경될 수 있음.

※ 전기,통신,소방은 관련법 및 기준을 적용 예정임.

직접감독기계 초급 기계 0.661 4.50

직접감독

2.97

비고

4.50 3.92 직접감독

4.15

공사감독자 환산비

투입기간(개월) 2022년

건축

중급 건축1 0.871

초급 건축2 0.661 2.74

합   계

공사감독자 배치계획(안)

구분


