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제주삼다수 캡 제조기 원제작사 현지검수L5 

출장 결과 보고

출장�개요.�Ⅰ

출장 ○ 목적 

  캡 제조기 원제작사 설비제작 상태에 대한 테스트 품질검수를 통한 설비선적· 前  

이상발생 시 보완 수정으로 리스크 요인 사전 제거  ·

    ☞ 계약기간 년 월 일 년 월 일 계약금액  2019 10 04 ~ 2020 8 28 , 3,993,000,000₩

출장지역 스위스 독일 : , ○ 

출장기간  : ○ 년 월 일 월 월 일 수 박 일2020 02 24 ( ) ~ 03 04 ( ), (8 10 )

   ☞ 인천발 항공기 일 화 오전 시 출발로 전일 일 오후 상경하여 인천에서 박 25 ( ) 11 , (24 )) 1

 ○ 출 장 자 공장장 한재호 구매팀장 강승희 삼다수생산 팀장 고용훈 : ( ) ( ), 4 ( )

출장�일정.�Ⅱ

주요 활동내용  ○ 

날짜 주 요 내 용

월2/24( ) 제주공항 김포공항 인천 숙소이동- - ( )∙

화2/25( ) 인천공항 프랑크푸르트공항 취리히공항 숙소- - -∙

수2/26( ) 코바글리아 관계자 면담 및 캡 금형 제작 공장검수∙ 社

목2/27( )
네스탈 관계자면담 및 사출기 검수∙ 社

금형설치 사출기 셋팅 시운전 준비 ( , , )

금2/28( )
사출기 시운전 및 캡 생산∙

캡 금형 사출기 연동 생산 테스트 ( + )

토 일2/29( )~3/1( )
휴무∙

시운전 생산 캡 검사기 업체로 운송 스위스 독일 ( , )→

월3/2( ) 인트라비스 관계자 면담 및 캡 검사기 검수∙ 社

화3/3( )
숙소∙ 프랑크푸르트공항 열차이동( )→

프랑크푸르트공항∙ 인천공항→

수3/4( ) 인천공항 김포공항 제주공항→ →∙



출장�결과�.�Ⅲ

1. 캡 금형 설계도면 및 부품 제작과정 검수 스위스 에쉴리콘(Corvaglia , )社

관계자 미팅 및 현황 공유Corvaglia社

  캡 금형 검수 점검 항목∎

번호 항목 확인 결과
1 금형96 Cavity ∎ ∎ 제작상태 명판확인 96Cavity ○

2
∎생산되는 캡은 플라스틱 생수 캡으로  

현재 제주 삼다수에서 생산되는  

캡과 동일한 규격으로 생산  

∎ 및  MOLD No 13622(30_25mm) 

설계도면 확인  
○

3
∎로열티가 없으며 국내 국제 특허에  ․

저촉되지 않음  , 

∎설치 완료 후 지적재산권 및  소유권

∎로열티 및 특허 저촉 없음 확약

소유권 주장 없음 확약  
○

4
∎금형은 슬라이드 방식으로 설계하며,  

∎캡 상부 인쇄 가능하도록 엠보싱 처리

∎측면은 처리 개Engraving (Lip 120 )

∎Slide, 120Knurls, 확인Engraving ○

5
∎금형 온도 제어는 사출기Hot Runner   

모니터  조작판넬 로 제어가 가능( )
∎사출기 모니터 프로그램 확인 ○

6
∎기존 제주삼다수 캡과 구분이 

가능하도록 내부에 표시  Cavity No
∎ 확인No. L5 01~96 ○

7
∎금형의 모든 부품 및 플레이트는  

방전가공   및 특수도금  실시
∎금형 가공 및 측정 시트 확인 ○

8
∎금형정비용 지그플레이트, 플레이트별 

체결용 아이볼트 리프팅용 바 공급, 
∎안전성 입증된 물품 납품 확약 ○

면담자 캡 금형: ( )   Albert Brunner(Director Sales and Service)

캡 사출기           ( ) Beat Bonelli(Haed of Sales)

                      Philipp Ammann(Asia Sales Manager)

캡 검사기           ( ) Sascha Baumanns(Team Lead Sales)

                      Pascal Cox(Technical Sales)



 ∎ 금형 설계도면 및 조립 가공 상태 확인 ·

금형 및 부품 가공 과정 확인

금형 조립 상태 및 안전 장치 설치 확인



∎ 캡 금형 부품 가공 측정 결과 데이터 확인





캡 사출기 검수 스위스 네펠스2. (Netstal , )社

  

캡 사출기 검수 점검 항목∎

번호 항목 확인 결과
1 하이브리드 방식적용 전기 유압( + )∎ 모델 확인ELION 4200-2900 ∎ ○

2
생산량 개 시간 이상72,000 /∎

(Cycle Time 4.8sec)

생산량 개 시간 이상74,000 /∎

확인(Cycle Time 4.67sec) 
○

3

∎공급되는 캡사출기는 금형  96Cavity 

이상  설치가 가능하며 형체력 사출압, ,  

쿨링시간  등의 조건이  Cycle time     

이하로  설계 5.0sec 

금형 설치 가능 여부  96Cavity ∎

형체부 스페이스 확인  

확인Cooling Time 1.9sec∎

확인  Cycle Time 4.67sec 

○

4

∎사출기 내부 또는 외부에 Chiller Water

분배기를 설치하며 호스의 개폐와 탈부착이  

용이하도록 밸브와 연결 컨넥터 사용  

∎외부 설치 시 결로 발생하지 않도록 조치  

∎사출기 내부 퀵 커넥터    방식 

냉수분배기 설치 확인

∎결로방지 금형제습기 설치用 

○

5

∎형체부 내부에는 결로 방지를 위해  

외부와  차단 가능하도록 상 하 좌 우   · · ·

 커버 설치, 상단은 금형 제거 및 설치가   

용이 하도록 슬라이딩 방식 적용 

결로방지용 슬라이드 도어 확인∎

단 공장반입 설치 시 공장에   , L5

맞도록 추가 변경 요청 

○

6

∎인젝션 유닛에 추가적으로 설치 가능한 

마스터배치 투입기 이동이 용이한 받(

침대포함 공급) 

마스터배치 투입 유니트 확인∎ ○

7

∎원료 호퍼 내부에는 금속 성분을 차

단하기 위한 만 가우스 이상의 1 봉자

석을 원료공급에 방해가 되지 않는 범

위 내에서 촘촘히 설치 

마그네틱 만 가우스 확인1∎ ○

8
∎원료 분진제거를 위한 별도의 

장치를 추가 설치  
현장설치 시 추가설치 확약L5 ∎ △

9
∎사출기 오퍼레이터 조작패널 언어는 

한국어 영어를 추가로 설치한다  , .
한국어 영어 독일어 확인, , ∎ ○

관계자 미팅 및 설치 셋팅Netstal , 社



캡 사출기 설치 및 셋팅∎

및 원료 투입장치 설치Barrel 분배기 및 퀵 컨넥터 설치Chiller Water 

사출기 및 금형 냉각수 라인 연결 상태 확인

전기파트 연결상태 및 과부하 제어장치 확인

사출기 안전장치 설치 및 작동상태 확인



  캡 제조기 시운전 및 생산 사출기 금형 연동테스트( + )∎

유압 및 전동장치 작동상태 소음 누유상태 확인, , 

생산 프로그램 입력 및 조정

캡 생산 및 취출

게이지를 통한 생산 캡 적합상태 확인GO-NOGO 



 ∎ 시운전 생산 테스트 상태 및 프로그램 확인  , 



 ∎ 캡 생산 제품 규격 측정 결과 현지 연구소 데이터 측정 확인  [ (1~96)]





캡 검사기 검수 독일 아헨3. (Intravis , )社

관계자 미팅 및 검수현황 협의Intravis社

캡 검사기 검수 점검 항목∎

번호 항목 확인 결과

1
∎캡 사출기 생산량 대비 이상 검사120%

검사능력 개 초 개 분 : 46 / , 2,800 /

I∎ NTRAVIS Cap Watcher 社 Ⅲ

 검사능력 개 초 개 분 확인: 46 / , 2,800 /
○

2

∎검사제품은 플라스틱 캡으로써 는 Size 30∅

제주삼다수   생산되는 모델과 동일한 캡이 검사

가능 규격은   20 ~ 40, ∅ 높이:17.1mm

∎캡외경 검사범위: 20~ 42mm ∅

외경 ( 30, 32.5mm)∅

∎캡높이 검사범위:8~20mm 

○

3

∎캡의 상하측면 모든 부분 검사 가능․ ․    

화면에 디스플레이 광학용 조명장치 내장   + 

측면 부분은 카메라 대 이상 검사  4

∎카메라 총 대 확인8

측면 대 상단 대 하단 대 핀홀검사 대( 4 , 2 , 1 , 1 )

∎반사경 방식이 아닌 직접촬영

이물 먼지에 의한 에러 최소화 ( , )

○

4
∎불량 감지된 캡은 연속적 이젝팅 가능  

  일정 수량 이젝팅시 기계알람 발생 기계정지,

∎일정 수량 연속 이젝팅시 기계알람  

및 기계정지 프로그래밍 확인 
○

5

∎캡을 검사기에 정렬 공급해주는 장치는  ․

분진이   발생하지 않아야 하고 유지보수  

용이하도록 설계 제작한다  · .

호퍼 및 엘리베이터 설치 확인∎

추가 정전기 방지장치 설치 - 
○

6 ∎ 무정전 전원 공급장치 설치UPS( ) 
∎ 무정전 전원 공급장치 장착UPS( )

 - 방지 프로그램 유지Data Loss , 
○

7 ∎검사 모니터 화면은 적용Touch Screen ∎ 기능 확인Touch Screen ○

8

∎카메라의 검사 기능

 ☞ 미성형 바리 핀홀 찌그러짐 밴드 , , , , ,   

색상편차 캐비티 번호검사 Flow Mark, , 

불량유형별 검사기능 확인∎ ○

9

∎ 적용  Window Base Operation System 

 정품 라이센스 사용 시스템 백업용 저장  , 

 방식 이상 불가 장치 납품(SSD , HDD )

∎소프트웨어 자체제작 프로그램

로열티 특허저촉 없음 ( , )

- 정품라이센스 window( ) base system 

○

10

∎불량에 대한 사진저장이 가능

검사수량  , 불량수량 등 검사기 데이터를  

디스플레이  , 의한 데이터 백업가능USB 

불량 현황 사진저장 백업기능  , ∎

확인  
○



캡 검사기 시운전 테스트∎

검사기 카메라 설치 수량 대 확인(8 ) 시운전 및 검사기 카메라 기능 테스트

캡 호퍼 및 전송구간 확인 캡 정열용 엘리베이터 확인

정전기 방지 장치 설치 계약외 무상추가( ) 리젝팅 정상 취출여부 확인

모니터 기능 및 불량선별 검사 상태 확인



향후 일정 협의5. 

  설비포장 월 주차: 3 2∎

설비선적 항공운송  : 2020. 03. 23. ∎

  부산도착 : 2020. 05. 06. ∎

공장입고   : 2019. 05. 10. ∎

시 운 전 별도 협의 필요  : ∎

인수시험 별도 협의필요  : ∎

교육 시운전 인수시험 기간활용 금형 분해조립 실습교육 병행  : , ∎

 

시사점�및� 특이사항.�Ⅲ

설비 선적 지연① 

  - 코로나 바이러스 이슈19 로 인하여 선적일정 주 이상 지연2

국가별 항공기 감축 및 비노선 증가로 선박으로 화물량 집중되어   ☞ 

전 세계적으로 화물선적 어려움     

설치 시운전 인수시험 , , ② 

  - 코로나 바이러스 이슈 장기화 될 경우19 국가별 출입국 제한조치로  

원제작사 엔지니어 내방 일정 차질 우려    

 

월 코로나 바이러스 상황 예의 주시하면서 원제작사와 엔지니어  4~5 19 , ※ 

내방 및 설치일정 조율 필요   

장기화 시 상황에 따라 계약기간 변경 검토 ☞ 

끝.



국외출장�계획서

(제23조제1항� 관련)

□1 � 출장개요

출장목적 ∙ L5� 신규� 캡사출기�제작·설치에�따른�원제작사�설비검수

출장기간 2020년� 02월24일� ~� 03월04일� (8박10일)

출장국가(기관) ∙  스위스(� 네스탈社 ,� Corvaglia社 )� � /� 독일� (� INTRAVIS社 )

출장자

소속 직급 성명
출장경비� (천원)

국외여비 국내여비 부담기관

공장장 상임이사 한재호 5,406 336

개발공사구매팀 3급 강승희 5,358 336

생산4팀 3급 고용훈 5,358 336

출장자별�

업무분장

�

소속�및� 직책 성명 업무분장

공장장 한재호
∙삼다수공장�생산설비�네트워크�구축�및�
� 지원업무�협의

구매팀장 강승희 ∙계약조건,사업범위�전반�일치�여부�확인
생산4팀장 고용훈

∙설계,특수조건�규격서�적합여부�확인,
� 설비상태�검사,� 제품생산�테스트



□2 출장일정

❍ 설비(금형, 사출기, 검사기)검수 및 협의 : 2020.02.24. ~ 03.04. (8박10일)
  - 국내(인천)1박, 스위스(취리히)3박, 독일(아헨)4박

일 시 일 정(업무수행 내용) 방문지 비고

1
일
차

2/24
(월)

15:30~16:40 제주공항 → 김포공항
(아시아나 OZ8956, 70분) 인천숙박

17:30~18:30 (숙소이동)김포공항 → 인천

2
일
차

2/25
(화)

07:30~08:30 숙소 → 인천공항

출국

한국
시간11:00~14:50 인천공항 → 프랑크푸르트공항

(아시아나 OZ541, 11시간50분)

18:20~19:10 프랑크푸르트 → 취리히공항
(루프트한자 LH1198, 50분)

현지
시간

취리히
숙박
(스위스)

20:00~21:00 취리히공항 → 숙소

3
일
차

2/26
(수)

09:00~10:00 숙소 → 코바글리아社(에슐리콘)
취리히
숙박10:00~17:00 ★코바글리아(금형) 관계자 면담 및 설비 검수

17:00~18:00 코바글리아社 → 숙소

4
일
차

2/27
(목)

09:00~10:00 숙소 → 네스탈社(네펠스)
취리히
숙박10:00~17:00 ★네스탈(사출기) 관계자 면담 및 사출기 검수

(금형 설치, 사출기 셋팅, 시운전 준비)
17:00~18:00 네스탈社 → 숙소

5
일
차

2/28
(금)

08:00~09:00 숙소 → 네스탈社네펠스)

아헨
숙박
(독일)

09:00~13:00
★캡 제조기 시운전 및 캡 생산

(캡 금형 + 사출기 연동 테스트, 검수)
13:00~14:00 네스탈 → 취리히공항

17:05~18:15 취리히공항 → 독일 쾰른(코오롱)공항
(스위스항공 LX4430 1시간10분)

19:00~20:30 쾰른(코오롱)공항 → 숙소(아헨)
6
~
7
일
차

2/29
(토)

~
3/1
(일)

휴무

★시운전 생산 캡 검사기 업체로 운송(스위스 → 독일)
★검사장비 셋팅

아헨
숙박

아헨
숙박

8
일
차

3/2
(월)

09:00~10:00 숙소 → 인트라비스社(아헨)
아헨
숙박10:00~17:00 ★인트라비스(검사기) 관계자 면담 및 설비 검수

17:00~18:00 네스탈社 → 숙소

9

~
10
일
차

3/3
(화)
~
~
3/4
(수)

09:00~14:00 숙소(아헨) → 프랑크푸르트공항(열차이동)

귀국

현지
시간

17:35~12:05
(+1)

프랑크푸르트공항 → 인천공항
(아시아나 OZ542 10시간30분)

한국
시간

13:30~14:30 인천공항 → 김포공항

15:00~16:10 김포공항 → 제주공항
(아시아나 OZ8971, 70분)



� 출장경비
� � 1)� 경비산출

성�명 계 항공
운임

여행자� �
보험

체�재�비

소계 일비 식비 숙박비 감액(마일리지)

한재호 5,635,320 3,200,000 15,000 2,420,320 375,120 741,760 1,410,640 -107,200

강승희 5,587,480 3,200,000 15,000 2,372,480 327,280 741,760 1,410,640 -107,200

고용훈 5,587,480 3,200,000 15,000 2,372,480 327,280 741,760 1410,640 -107,200
� �

� 2)� 산출근거

구 분
산출내역

금 액 비 고 지급처
단가 일수 인원 50%적용

항공 운임
200,000 - 3 - 600,000 제주� ↔�김포 출장자

3,000,000 - 3 - 9,000,000 인천↔프랑크푸르트 여행사

소계 9,600,000

준비금 15,000 - 3 - 45,000 여행자보험 여행사

소계 45,000

식비

93,360 7 3 - 1,960,560 $78� 적용� (나등급)

출장자
62,240 1 3 - 186,720 출장일�기내식�1식�제외
13,000 1 3 - 39,000 국내�도착일(기내식�1식�제외,)
13,000 1 3 - 39,000 제주기준�10시이후�출발(�1식차감)

소계 2,225,280

숙박비
191,520 7 3 - 4,021,920 $160� 적용� (나등급) 법인카드

70,000 1 3 - 210,000 특별시(70,000)적용 법인카드

소계 4,231,920

일비

한재호
(상임이사)

41,890 8 1 - 335,120 $35�적용(2호나등급)

출장자20,000 2 1 - 40,000 출발전일/국내� 도착일

소�계 375,120

강승희
(3급)

35,910 8 1 - 287,280 $30�적용(3호나등급)

출장자

20,000 2 1 40,000 출발전일/국내� 도착일

소계 327,280

고용훈
(3급)

35,910 8 1 287,280 $30�적용(3호나등급)

20,000 2 1 40,000 출발전일/국내� 도착일

소�계 327,280

소계 1,029,680

감액
마일리지 107,200 - 3 - 321,600

제주↔김포
인천↔프랑크푸르트 출장자

소계 -321,600

총 계 16,810,280

※ 1. 여비규정�별표2, 2호나등급� , 3호나등급�적용

  2. 적용환율� : 1  USD $ = ￦1,197 [KEB하나은행�최초매입� 2020. 01. 28.기준]원화금액� 일원자리�절사

  3. 여비규정�제33조�제3항에�의거하여�숙박비와� 식비를�상급자에� 맞춰� 조정

  4. 기내식�제공으로� 인한� 식비(국내1일� , 국외1일� 2/3적용) / 제주기준� 10시이후�출발(식비� 7,000원�차감)



� �

� 출장효과�및� 활용계획�등
�◦ 설비상태(금형,사출기,검사기),기능검가,설비테스트,� 품질검사�확인�
- 설계서(계약특수조건), 기술규격서�일치여부�및�상호�모순내용�확인

- 운송,입고,설치,시운전,성능시험,엔지니어�현장교육등� � 사전협의로�계약기간�내� 성공적� � �

설치




